

**ACT ADITIONAL NR. 4/2022**  
la contractul de executie lucrari nr. 317/24.12.2020  
avand ca obiect  
**„Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, KM 0 + 000 – KM 11+ 000, judetul Braila”**

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr. 8243/11.04.2022, prin care se solicita incheierea unui act aditional, privind modificarea pretului contractului de executie lucrari nr. 317/24.12.2020 avand ca obiect „Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, KM 0 + 000 – KM 11+ 000, judetul Braila”, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. FIROGAL 1 S.R.L.Galati;

Conform prevederilor art. 9.3 si art. 16.3 din contractul mai sus mentionat;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, pentru obiectivele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice, prețul contractelor de achiziție publică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, aprobată prin Legea nr.281/02.12.2021;

Potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**Partile contractante:**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA**, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de achizitor, si **S.C. FIROGAL 1 SRL** cu sediul in Galati, s

– Administrator, in calitate de executant

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I**– Se modifica si se completeaza **art. 3 - Pretului contractului** cu **art. 3.5.** si va avea urmatorul continut:

„3.5(1) *Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiilor de plata este de 295.158,37 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobată prin Legea nr.281/02.12.2021.*

(2) - *Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata nr.7 este de 75.958,21 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobată prin Legea nr.281/02.12.2021.*”

*(3) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Situației de plată nr.8 este de 88.802,06 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții, conform O.G. nr.15/2021, aprobată prin Legea nr.281/02.12.2021.”*

**Art.II** – Se modifică valoarea garanției de bună execuție în sensul suplimentării cu valoarea de 8.880,21 lei.

**Art.III** - Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în două exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

**ACHIZITOR,  
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,  
S.C. FIROGAL 1 S.R.L.  
GALATI**

