

ACT ADITIONAL NR. 1/2022
la Acordul-cadru nr. 103/05.05.2021 ce are ca obiect
lucrari de intretinere pe timp de vara a drumurilor judetene din administrarea Consiliului
Judetean Braila in perioada 2021-2022, Lot 2- Braila Sud

Avand in vedere :

- Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 665/11.01.2022 prin care solicita incheierea unui act aditional privind ajustarea valorii acordului-cadru nr.103/05.05.2021 ;
- adresa S.C. Euro Building nr.1012/20.12.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 26282/20.12.2021 prin care solicita ajustarea pretului acordului-cadru, conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 281/2021 din 2 decembrie 2021.

In temeiul prevederilor art.18.1 din Acordul-cadru mai sus mentionat.

Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. RO17TREZ24A840301200200X, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin reprezentata prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **PROMITENT-ACHIZITOR**, pe de o parte
si
S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRAILA,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza **art. 12.1 - Documentele acordului-cadru** cu lit. f) **Centralizator - Lucrari de intretinere pe timp de vara adrumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean Braila in perioada 2021-2022, Lot 2, Braila Sud**, insusit de Executant si de Dirigintele de santier si aprobat de UAT - Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila, conform Anexei nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. II – Se modifica si se completeaza **art. 6 – Valoarea totala a lucrarilor** cu **art. 6.6.** si **art. 6.7.** si va avea urmatorul continut:

„6.6.1. - a) Valoarea ajustata pentru cantitati, rest de executat este de 15.201.638,19 lei, la care se adauga T.V.A., conform legislatiei in vigoare.

b)Valoarea rest de decontat/executat este de 14.722.631,52 lei, la care se adauga T.V.A., conform legislatiei in vigoare.

c) Diferenta de ajustat este de 479.006,67 lei, la care se adauga T.V.A., conform legislatiei in vigoare.

6.6.2. - *Determinarea prețului final al acordului-cadru se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, dirigințe de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii*''.

6.7.1. - *Prin excepție de la prevederile art. 6.3., ajustarea pretului (în sensul creșterii sau diminuării) este posibilă conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare aprobată prin Legea nr. 281/2021 din 2 decembrie 2021, astfel :*

a) În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

"V_a" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, "C" reprezintă coeficientul de ajustare, iar "V_o" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii acordului-cadru.

b) Coeficientul de ajustare "C" se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

unde:

i. "P" reprezintă ponderea materialelor de construcții pentru categoria de construcții ingineresti, lucrări de întreținere și reparații curente și are valoarea de 46,82 %.

ii. "ICCM_n" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminat oficial. La data întocmirii referatului "ICCM_n" este "ICCM_{septembrie 2021}" și are valoarea de 147,7.

iii. "ICCM_{ian.2021}" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru acordul-cadru de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, "ICCM_{ian.2021}" se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului, care este "ICCM_{mai 2021}" și are valoarea de 133,6.

c) Ponderea aferentă cheltuielilor cu materialele "P" este 46,82 %.

6.7.2. - *Ajustarea pretului contractului subsecvent se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului subsecvent, exclusiv pentru restul rambursat de executat la data intrării în vigoare a prezentului act adițional, respectiv data semnării și înregistrării la achizitor.*

6.7.3. - *În cazul în care pe parcursul executării contractului subsecvent se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului subsecvent în termen de 15 zile de la înregistrarea facturii la registratura Consiliului Județean Braila*''.

Art. III – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică.

PROMITENT-ACHIZITOR

**U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

PROMITENT-EXECUTANT

**S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRAILA
clasat pe locul I**