

**ACT ADITIONAL NR. 3/2021**

la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 23/21.02.2020  
afereent obiectivului de investitii

**“Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul  
Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu  
coridorul TEN – T Braila – Buzau”**

Avand in vedere :

- Referatul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si al Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 20207/04.10.2021, prin care solicita incheierea unui act aditional privind ajustarea valorii acordului contractual nr. 23/21.02.2020, incheiat cu S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.;

- adresa S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L nr. 9486/10.09.2021 inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 18528/13.09.2021 prin care solicita ajustarea pretului contractului, conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si a Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1336/21.09.2021.

În temeiul prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ale Instrucțiunii nr. 1/2021 a președintelui A.N.A.P. privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru, și ale Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

**Partile contractante**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. RO41TREZ24A840301580102X, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC – Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUTA DAN- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara**, (denumita în continuare "**Beneficiar**"), pe de o parte,

și

**S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. ,**

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I – Se modifica si se completeaza art.2 si va avea urmatorul continut:**

**„ 2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adicional și următoarele anexe:**

- (a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat,
- (b) Condițiile Specifice,
- (c) Condițiile Generale,
- (d) Specificațiile,
- (e) Piesele Desenate,
- (f) Lista de Cantități și documentele aferente,
- (g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

1. Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),
2. Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),
3. angajamentul ferm al fiecărui terț susținător
4. acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),
5. subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant),
6. alte documente care fac parte din Contract astfel:
  - i. Restul fizic al lucrărilor de executat la data încheierii prezentului act adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza Centralizatorului aprobat de UAT - Județul Braila prin Consiliul Județean Braila, cuprinzând Situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii prezentului act adițional, însușite de Executant și de Dirigintele de șantier, conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional''.

**Art. II** – Se modifica și se completează art.4 și va avea următorul conținut:

„(1)Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: **72.183.910,73 Lei**, (în litere: **saptezecisidouamilioaneosutaoptzecisitreimiinouasutezeceleisaptezecisitreibani**), reprezentând **Prețul Contractului** la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii''.

(3) Rest de executat, conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și a Ordinul M.D.L.P.A nr. 1336/2021 este de **59.843.089,40 lei** (la care se adăuga T.V.A.), conform Anexei la prezentul act adițional'' ;

(4) Ajustarea pretului (în sensul creșterii sau diminuarii) conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și a Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1336/21.09.2021 se va face astfel:

**Formula de ajustare a pretului este:**

$$A_n = av + m * M_n / M_o$$

unde:

**"A<sub>n</sub>"** este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

„**av**” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform acordului-contractual;

**"m"** reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

**"M<sub>n</sub>"** reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „ n ” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”.

**"M<sub>o</sub>"** reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

**Se va verifica următoarea ecuație: av + m = 1.**

(5) Ajustarea pretului acordului-contractual se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a acordului-contractual, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, conform prevederilor legale în vigoare, la data efectuării recepției, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentului act adițional, respectiv data semnării și înregistrării la achizitor''.

**Art. III – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.**

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru Beneficiar si unul pentru Antreprenor.

**BENEFICIAR,**  
U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
ROMANIA  
ADMINISTRATI  
TERITORIALA  
JUDEȚUL ★

**ANTREPRENOR,**  
SC EM PRIME CONSTRUCT SRL  
BUCURESTI