
Unit. Admin.-Terit. Jud. Braila 

Consiliul Judetean Braila 

Act Aditional 

Nr. fll/16'. /2, 2022-
Ind. III.A.b. l 

ACT ADITIONAL NR. 8/2022 
la contractul nr. 67/21.04.2021 ce are ca obiect servicii de proiectare PTh si DE,

inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control + executie lucrari pentru 
,,Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, CS, C6, C7, Pavilion A, 

Spitalul Judetean de Urgenta Braila, sos. Buzaului, nr.2'' 

A vand in vedere 
Raportul comisiei de evaluare nr. 26454/21.11.2022 pentru analizarea modificarii contractului nr. 

67/21.04.2021 ; 
Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari 

Publice nr.24073/24.11.2022, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului 
contractului in conformitate cu Centralizatorul financiar corespunzator Dispozitiei de santier nr. 
1/30.08.2022, prelungirea duratei de executie cu 90 de zile , conform Graficului general de realizare a 
investitiei revizuit, incluzand lucrarile suplimentare si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie 

Conform prevederilor art. 9.3, art. 9.10 si art. 22 din contractul mai sus mentionat; 

Partile contractante 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL 
JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.l, telefon/fax 

0239/619600;0239/611765, C.U.1. nr. 4205491, cont de virament nr.                                      deschis la 

Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin FRANCISK JULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului 

Judetean Braila si DRAGUTA DAN - director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta 

Bugetara, in calitate de achizitor, pe de o parte

si 

Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila - S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati - S.C.PRIMO 
S.R.L. Galati, c

 - reprezentant legal, in calitate de executant, 

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

Art. I - Se modifica si se completeaza Art. 3 - Pretului contractului, cu art. 3.9. din contractul 

nr.67/21.04.2021, si va avea urmatorul continut: 

,,3.9. - Suma cu care va creste pretul contractului este de 84.821,42 lei (la care se adauga T. V.A.), 
conform Anexei 1- Nota de comanda suplimentara, Anexei 2 - Nola de constatare nr.1 din 17.05.2022, 
Anexei 3 - Dispozitia de santier nr. 1 din 30.08.2022 si Anexei 4 - Centralizatorul financiar al lucrarilor din 
nota de comanda suplimentara, la prezentul act aditional. '' 

Art. II - Se modifica si se completeaza Art. 4 - Durata de executie a contractului cu alin 4.6. si va avea 
urmatorul continut : 

,,4.6. - Se prelungeste durata de executie a contractului cu 90 de zile, conform Anexei 5 - Grafic 
general de realizare a investitiei pub/ice (fizic) - Lucrari, la prezentul act aditional' '. 

Art. ID - Se modifica alin.5.1. lit d) al Art. 5 - Documentele contractului, din contractul 

nr.67/21.04.2021, cu Anexa 5 - Grafic general de realizare a investitiei pub/ice (fizic) - Lucrari, la 

prezentul act aditional. 

Art. IV - Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de

8.482,14 lei. 
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Art. V - Se rnodifica alin.9.2. al art. 9 - GaranJia de buna execuJie a contractului si va avea urnatorul 
continut: 

. ,, 9.2. - Garanfia de buna execuJie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o institu/ie 
de credit din Romania sou din alt stat sau de o societate de asigurari. in condifiife legii, cu o durata de 77

/uni si J 4 zile, se prezima in original Ji devine anexa la contract '' 

Art. VJ - Celelalte clauze contractuale rarnan neschirnbate. 

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru 
executant. 

 

.  
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EXECUTANT, 
Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila -
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati,...

S.C. PRIMO S.R.L. Galati

 


