

**ACT ADITIONAL NR. 3/2022**  
**la contractul nr. 59/14.04.2021 ce are ca obiect**  
**Servicii de proiectare, executie lucrari de constructii si asistenta**  
**din partea proiectantului, pentru obiectivul**  
**„Infintare sediu Serviciu Lucrari Intretinere – localitatea Ianca, judetul Braila”**

Avand in vedere:

- referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 9404/11.05.2022 prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie la contractul nr. 59/14.04.2021, incheiat cu Asocierea SC CONCVIA SA Braila – SC ELEMENT DESIGN SRL Iasi;
- prevederile art. 9.3, 9.10 (1) si art. 16.3 din contractul mai sus mentionat;
- prevederile O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, pentru obiectivele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice, prețul contractelor de achiziție publică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021;
- prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**Partile contractante**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDEȚUL BRAILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. RO02TREZ24A510103710101X, RO78TREZ24A510103710130X deschise la Trezoreria municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** – Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** - Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**  
si  
**Asocierea SC CONCVIA SA Braila – SC ELEMENT DESIGN SRL Iasi**

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretului contractului*, pct.3.4. din contractul nr. 59/14.04.2021 cu alin. (2) si va avea urmatorul continut:

„3.4.- (1) *Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiilor de plata 1 si 2, este de 42.942,51 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.*

(2) *Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata 3 este de 9.029,06 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.*”

**Art.II** – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii acesteia cu valoarea de 902,91 lei.

**Art.III**- Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,  
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA  
CONSILIUL JUDETEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,  
ASOCIEREA SC CONCIVIA SA Braila –  
SC ELEMENT DESIGN SRL Iasi**