

ACT ADITITIONAL NR. 5/2022

la contractul nr. 317/24.12.2020 avand ca obiect executia de lucrari de
„Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, KM 0 + 000 – KM 11+ 000, judetul Braila”

Avand in vedere :

- Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr.10921/11.05.2022, prin care se solicita incheierea unui act adititional, privind modificarea pretului contractului de executie lucrari nr. 317/24.12.2020, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. FIROGAL 1 S.R.L.Galati;
- Raportul Comisiei de evaluare nr.10737/09.05.2022;
- prevederile art. 9.3 si art. 22 din contractul mai sus mentionat;
- prevederile Instructiunii nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica;
- prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Partile contractante:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de achizitor,

si

S.C. FIROGAL 1 SRL cu sediul in Galati,

– Administrator, in calitate de executant

au incheiat prezentul act adititional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I– Se modifica si se completeaza **art. 3 - Pretului contractului, pct. 3.5.** cu alin. (4) din Contractul de lucrari nr.317/24.12.2020 si va avea urmatoarul continut:

„(4) *Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Centralizatorului NR si NCS corespunzator Dispozitiei de santier nr.3/1848/01.02.2022 este de 192.082,62 lei la care se adauga TVA.*”

Art.II – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 19.208,26 lei, corespunzator sumei prevazute la Art. I.

Art.III- Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚE BRĂILA**

**EXECUTANT,
S.C. FIROGAL 1 S.R.L.
GALATI**