

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA
 DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, CONTENCIOS
 SERVICIUL ACHIZITIIL PUBLICE
 Dosar III. G.1

APROBAT
 PRESEDINTE,
 FRANCISKA ALIJA CHIRIAC

ANIZAT
 VICEPRESEDINTE,
 IONEL BURLEANU

VIZAT
 VICEPRESEDINTE,
 IONUT CIPRIAN DOBRE

ANIZAT
 D.A.P.E.B.
 DIRECTOR EXECUTIV
 DRAGUȘ DAN

Anexa 3- Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru anul 2022

pentru proiectul " Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Giulianca - lanca - Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila - Buzau"

APROBAT PRIN DISPOZIȚIA PRESEDINTELUI NR.

87/28.02.2022

Inițială		X									
Revizuită											
Numărul revizuirii											
Nr. revizii	Tipul revizuirii	Data realizării revizuirii	Capitolul/sectiune revizuită	Motivul revizuirii	Data aprobării revizuirii						
CAPITOLUL II - SERVICII											
Nr. crt.	Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție publică	Cod CPV și descrierea codului CPV	Procedura stabilită/ Instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Rezultatul procedurii	Valoare estimată (RON fără TVA)	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru înțierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/semanarea	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Data introducerii procedurii în Programul anual al achizițiilor publice
1	Servicii de realizare materiale de informare și promovare pentru proiect - comunicat de presa la finalizarea lucrărilor	22462000-6 publicitare	achiziție directa		1.500,00 RON	FEDR-85%; BUDGET NATIONAL -13%; BUDGET LOCAL-2%	mai 2022	Iunie 2022	offline	Se va stabili ulterior prin dispoziția prezidentului.	21.12.2021
2	Servicii de realizare materiale de informare și promovare pentru proiect - comunicat de presa la finalizarea proiectului	22462000-6 publicitare	achiziție directa		1.500,00 RON	FEDR-85%; BUDGET NATIONAL -13%; BUDGET LOCAL-2%	noiembrie 2022	noiembrie 2022	offline	Se va stabili ulterior prin dispoziția prezidentului.	21.12.2021

DIRECTOR EXECUTIV,
 MIODARA DUTU

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,
 DRAGOS CROITORU

SEF SERVICIU,
 CAMELIA MARTA PLOPEANU