

ACT ADITIONAL NR. 4/2022

la contractul de lucrari nr. 332/17.09.2019 ce are ca obiect

„Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la Gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinclere, drencere) la Casa de Cultura a Tineretului Braila”

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice nr.3888/16.02.2022, prin care se solicita incheierea unui act aditional, la contractul de executie lucrari nr. 332/17.09.2019, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. TERMHIDRO S.R.L. Braila, avand ca obiect „Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la Gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinclere, drencere) la Casa de Cultura a Tineretului Braila”, privind valoarea finala a lucrarilor executate conform Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr.14843/27.07.2020.

Conform prevederilor art. 22.1.(3) din contractul mai sus mentionat;

Potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Partile contractante:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. RO82TREZ24A510103710300X, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin reprezentata legal, prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** –director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de achizitor,
si
S.C. TERMHIDRO S.R.L.

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza **art. 3 - Pretului contractului** cu **art. 3.2.** si va avea urmatorul continut:

„ **3.2** - Valoarea finala a lucrarilor executate, conform Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr.14843/27.07.2020, este de 2.118.652,20 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale in vigoare.”

Art. II – Se modifica si se completeaza **art. 9 - Garantia de buna executie a contractului**, cu **art. 9.1.5.** si va avea urmatorul continut:

„**9.1.5.** - Garantia de buna executie a contractului, se modifica corespunzator modificarii pretului final, fara TVA, si va avea valoarea de 211.865,22 lei”.

Art.III - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,
S.C. TERMHIDRO S.R.L.
BRAILA**