

ACT ADITIONAL NR. 2/2022

la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 317/24.12.2020
afereent obiectivului de investitii
„Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, KM 0 + 000 – KM 11+ 000, judetul Braila”

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr. 3763/15.02.2022, prin care se solicita incheierea unui act aditional, privind modificarea pretului contractului de executie lucrari nr. 317/24.12.2020 afereent obiectivului de investitii „Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, KM 0 + 000 – KM 11+ 000, judetul Braila”, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. FIROGAL 1 S.R.L.Galati;

Conform prevederilor art. 9.3 si art. 16.3 din contractul mai sus mentionat;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, pentru obiectivele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice, prețul contractelor de achiziție publică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021;

Potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Partile contractante:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. _____, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de achizitor,
si
S.C. **FIROGAL 1 SRL** cu sediul in Galati,

– Administrator, in calitate de executant

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I– Se modifica si se completeaza **art. 3 - Pretului contractului** cu **art. 3.4.** si va avea urmatorul continut:

„(6) *Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiilor de plata este de 295.158,37 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.*”

Art.II – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 29.515,84 lei, corespunzator sumei prevazute la Art. I .

Art.III - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,
S.C. FIROGAL 1 S.R.L.
GALATI**

DR