

ACT ADITIONAL NR. 1/2022

**la contractul nr. 355/30.09.2019 ce are ca obiect
servicii de „Proiectare P. Th. si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC
si faze control + executie lucrari in vederea realizarii legaturii intre
corpul A al SJU Braila si Sectia Cardiologie si Pediatrie la SJU**

Avand in vedere :

- referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.7228/11.05.2022 prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului contractului nr. 355/30.09.2019, incheiat cu Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. - S.C. CLIMADOR CONSTRUCT S.R.L. - S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.;

- prevederile art. 22 din contractul mai sus mentionat;
- prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Partile contractante

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1,
telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr.
, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin reprezentata prin **FRANCISK
IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** –
director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de
achizitor, pe de o parte

si

**ASOCIEREA S.C. PITLOBRA S.R.L. - S.C. CLIMADOR CONSTRUCT S.R.L. - S.C.
ARHIDESKVISION S.R.L. -lider de asociere S.C. PITLOBRA S.R.L. c**

– administrator, in calitate de **executant**, pe de alta parte.

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica art. 3. - *Pretului contractului* , pct.3.1. din contractul nr.355/30.09.2019 si
va avea urmatorul continut:

*„3.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil executantului de catre
achizitor este de 840.898,27 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in
vigoare.”*

Art. II – Se modifica art. 9. - *Garantia de buna executie a contractului*, pct.9.1.1. din
contractul nr.355/30.09.2019 si va avea urmatorul continut:

*„9.1.1. - Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara T.V.A. a
contractului, respectiv suma de 84.089,83 lei”.*

Art. III – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR ,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDETE BRĂILA**

**EXECUTANT,
Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila –
SC CLIMADOR CONSTRUCT SRL GALATI –
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati
REPREZENTANT LEGAL,
VIOREL STANESCU**



⋮

11

/