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Nr. 
crt. 

Nr. si data 
contract 

Parte contractanta Nr. si data act 
aditional  

Obiectul actului aditional al 
contractului 

Valoarea fara TVA (lei) 

1. 102/05.05.2021 S.C. EURO BUILDING 
S.R.L. 

1- 14/18.01.2022 Modificare valoarea totala a 
lucrarilor de intretinere pe timp 
de vara adrumurilor judetene din 
administrarea Consiliului Judetean 
Braila in perioada 2021-2022, Lot 
1, Braila Nord 

a) Valoarea ajustata pentru cantitati, rest de 
executat este de 23.447.543,28 lei, la care 
se adauga T.V.A., conform legislatiei in 
vigoare. 
b)Valoarea neajustata, rest de 
decontat/executat este de 22.704.782,67 
lei, la care se adauga T.V.A., conform 
legislatiei in vigoare. 
c) Diferenta de ajustat este de 742.760,61 
lei, la care se adauga T.V.A., conform 
legislatiei in vigoare. 

 
2. 103/05.05.2021 S.C. EURO BUILDING 

S.R.L. 
1- 13/18.01.2022 Modificare valoarea totala a 

lucrarilor de intretinere pe timp 
de vara adrumurilor judetene din 
administrarea Consiliului 
Judetean Braila in perioada 2021-
2022, Lot 2, Braila Sud 

a) Valoarea ajustata pentru cantitati, rest 
de executat este de 15.201.638,19 lei, la 
care se adauga T.V.A., conform legislatiei 
in vigoare. 
b)Valoarea rest de decontat/executat este 
de 14.722.631,52 lei, la care se adauga 
T.V.A., conform legislatiei in vigoare. 
c) Diferenta de ajustat este de 479.006,67 
lei, la care se adauga T.V.A., conform 
legislatiei in vigoare. 

3. 72/29.03.2022 S.C. EURO BUILDING 
S.R.L. 

3-427/29.12.2022 Modificare pret  si garantie de 
buna executie contract 
subscevent de lucrari intretinere  
pe timp de vara a drumurilor 
judetene din administrarea 
Consiliului Judetean Braila in 
perioada 2021-2022, Lot 2 - 
Braila Sud 

Se suplimenteaza pretul contractului 
subsecvent cu suma de 239.592,06 lei la 
care se adauga T.V.A. 
 
 
 
 
 

4. 72/29.03.2022 S.C. EURO BUILDING 
S.R.L. 

4-433/30.12.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie  
contract subscevent de lucrari 
intretinere  pe timp de vara a 
drumurilor judetene din 
administrarea Consiliului 
Judetean Braila in perioada 2021-
2022, Lot 2 - Braila Sud 

  Valoarea finala a pretului contractului 
subsecvent pentru lucrarile executate este 
de 7.636.730,44 lei  la care se adauga 
T.V.A, conform Anexei la prezentul act 
aditional (Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal 
de receptie la terminarea lucrarilor 
nr.13234/08.06.2022 si Centralizator 
devize,  Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor 
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nr.17045/27.07.2022 si Centralizator 
devize). 

5. 277/09.09.2022 S.C. EURO BUILDING 
S.R.L. 

1-434/30.12.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie la subsecvent de 
lucrari intretinere  pe timp de 
vara a drumurilor judetene din 
administrarea Consiliului 
Judetean Braila in perioada 2021-
2022, Lot 1 - Braila Nord 

Valoarea finala a pretului contractului 
subsecvent pentru lucrarile executate este 
de 340.002,86 lei la care se adauga T.V.A., 
conform Anexei la prezentul act aditional 
(Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor nr. 
21640/05.10.2022 si Centralizator devize). 

6. 278/09.09.2022 S.C. EURO BUILDING 
S.R.L. 

1-435/30.12.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie la subsecvent de 
lucrari intretinere  pe timp de 
vara a drumurilor judetene din 
administrarea Consiliului 
Judetean Braila in perioada 2021-
2022, Lot 2 – Braila Sud 

Valoarea finala a pretului contractului 
subsecvent pentru lucrarile executate este 
de 924.835,09 lei la care se adauga T.V.A., 
conform Anexei la prezentul act aditional 
(Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor nr. 
21365/05.10.2022 si Centralizator 
devize)’’. 

7. 
 

71/29.03.2022 S.C. EURO BUILDING 
S.R.L. 

2-214/25.07.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie la constractul 
subsecvent de  lucrari de 
intretinere  pe timp de vara a 
drumurilor judetene din 
administrarea Consiliului Judetean 
Braila in perioada 2021-2022, Lot 
1- Braila Nord 

Se diminueaza pretul contractului 
subsecvent cu suma de 544.748,18 lei la 
care se adauga T.V.A. conform 
prevederilor legislatiei in vigoare. 
 

8. 71/29.03.2022 S.C. EURO BUILDING 
S.R.L. 

3- 432/30.12.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie la constractul 
subsecvent de  lucrari de 
intretinere  pe timp de vara a 
drumurilor judetene din 
administrarea Consiliului Judetean 
Braila in perioada 2021-2022, Lot 
1- Braila Nord 
 

Valoarea finala a pretului contractului 
subsecvent pentru lucrarile executate este 
de 4.826.936,49 lei  la care se adauga 
T.V.A, conform Anexei la prezentul actul 
aditional (Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal 
de receptie la terminarea lucrarilor nr. 
17046/27.07.2022 si Centralizator devize,  
Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor nr. 
20979/26.09.2022 si Centralizator devize ). 

9. 72/29.03.2022 S.C. EURO BUILDING 
S.R.L. 

2-215/25.07.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie la constractul 
subsecvent de  lucrari de 
intretinere  pe timp de vara a 
drumurilor judetene din 
administrarea Consiliului Judetean 
Braila in perioada 2021-2022, Lot 

Se suplimenteaza pretul contractului 
subsecvent cu suma de 544.748,18 lei la 
care se adauga T.V.A. 
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2- Braila Sud 
10. 332/17.02.2019 S.C. TERMHIDRO S.R.L. 4-50/07.03.2022 Modificare pret si garantie de 

buna executie a contractului 
avand ca obiect  ,,Reabilitare 
racord alimentare apa incendiu de 
la Gospodaria de apa la 
distribuitorul din camera 
pompierului si instalatie interioara 
de incendiu (hidranti, sprinclere, 
drencere) la Casa de Cultura a 
Tineretului Braila’’. 

Valoarea finala a lucrarilor executate, 
conform Procesului Verbal de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor 
nr.14843/27.07.2020, este de 2.118.652,20 
lei, la care se adauga T.V.A. conform 
prevederilor legale in vigoare.” 

Garantia de buna executie a contractului, se 
modifica corespunzator modificarii 
pretului final, fara TVA, si va avea 
valoarea de 211.865,22 lei. 

11. 124/29.04.2022 1. PSG ONE SRL 
CRAIOVA                           

2. VIGILENT SECURITY 
SRL  DR. TURNU 

SEVERIN                                                         
3. ASOC. X-SERV - 

ALFARO SECURITY - 
DIALFA SECURITY SRL 

1-183/23.06.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie al contractului 
subsecvent avand caobiect 
servicii de paza, protectie si 
interventie (anul 2022) 
 
 

(1) Pretul real convenit perioadei 
contractuale, respectiv (01.05.2022 – 
31.12.2022) este de  2.158.502,50 lei la 
care se adauga T.V.A. conform legislatiei 
in vigoare, astfel: [(245 zile x 24 h/zi x 21 
posturi x 16,84 lei/h) + (245 zile x 12 h/zi 
x 1 post x 17,69 lei/h) + (169 zile 
lucratoare x 10 h/zi x 1 post x 16,03 lei/h)]. 
(2) Incepand cu 01.07.2022, pretul real 
convenit se suplimenteaza cu suma  de  
192.414,14 lei, la care se adauga T.V.A. 
conform legislatiei in vigoare. 

12. 124/29.04.2022 1. PSG ONE SRL 
CRAIOVA                           

2. VIGILENT SECURITY 
SRL  DR. TURNU 

SEVERIN                                                         
3. ASOC. X-SERV - 

ALFARO SECURITY - 
DIALFA SECURITY SRL 

2- 188/01.07.2022 Modificare obligatii prestator, 
pret si garantie de buna executie 
al contractului subsecvent avand 
caobiect servicii de paza, 
protectie si interventie (anul 
2022) 
 

,, a) 19 posturi a cate un agent, 24 ore/zi 
calendaristica’’ 
(1) Pretul real convenit perioadei 
contractuale, respectiv (01.07.2022 – 
31.12.2022) este de  1.647.111,12 lei  la 
care se adauga T.V.A. conform legislatiei 
in vigoare, astfel : [(184 zile x 24 h/zi x 19 
posturi x 18,84 lei/h) + (184 zile x 12 h/zi x 
1 post x 19,77 lei/h) + (127 zile lucratoare 
x 10 h/zi x 1 post x 17,88 lei/h)]. 
(2) Incepand cu 01.07.2022, pretul real 
convenit se diminueaza cu suma  de  
166.394,88 lei, la care se adauga T.V.A. 
conform legislatiei in vigoare.” 
Incepand cu data de 01.07.2022  

cuantumul garantiei de buna executie, 
reprezentand 10% din valoarea fara T.V.A. 
a contractului subsecvent, este de 
218.452,17 lei. Prestatorul se obliga sa 
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modifice garantia de buna executie in 
corelatie cu noua valoare a contractului 
subsecvent.” 

13. 124/29.04.2022 1. PSG ONE SRL 
CRAIOVA                           

2. VIGILENT SECURITY 
SRL  DR. TURNU 

SEVERIN                                                         
3. ASOC. X-SERV – 

ALFARO SECURITY – 
DIALFA SECURITY SRL 

3-251 bis 
/24.08.2022 

Modificare obligatii prestator, 
pret si garantie de buna executie 
al contractului subsecvent avand 
caobiect servicii de paza, 
protectie si interventie (anul 
2022) 
 

 a) 17 posturi a cate un agent, 24 ore/zi 
calendaristica. 
 Pretul real convenit perioadei contractuale, 
respectiv (24.08.2022 – 31.12.2022) este de  
1.046.206,80 lei  la care se adauga T.V.A. 
conform legislatiei in vigoare, astfel : [(130 
zile x 24 h/zi x 17 posturi x 18,84 lei/h) + 
(130 zile x 12 h/zi x 1 post x 19,77 lei/h) + 
(90 zile lucratoare x 10 h/zi x 1 post x 17,88 
lei/h)]. 
 Incepand cu 24.08.2022, pretul real convenit 
se diminueaza cu suma  de  117.561,60 lei, 
si va fi de 1.046.206,80 lei la care se adauga 
T.V.A. conform legislatiei in vigoare.” 
(3)Incepand cu data de 24.08.2022  
cuantumul garantiei de buna executie, 
reprezentand 10% din valoarea fara T.V.A. 
a contractului subsecvent, este de 
206.696,01 lei. Prestatorul se obliga sa 
modifice garantia de buna executie in 
corelatie cu noua valoare a contractului 
subsecvent.” 

14. 59/14.04.2021 Asocierea SC CONCIVIA 
SA Braila – SC ELEMENT 

DESIGN SRL Iasi 

2-100/11.04.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie contract ce are ca 
obiect Servicii de proiectare, 
executie lucrari de constructii si 
asistenta din partea proiectantului, 
pentru obiectivul „Infiintare sediu 
Serviciu Lucrari Intretinere – 
localitatea Ianca, judetul Braila” 
 

Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiilor de plata 
1 si 2, este de 42.942,51 lei, la care se 
adauga TVA, reprezentand ajustarea 
preturilor aferente materialelor de 
construcții, conform O.G. nr.15/2021, 
aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii acesteia cu 
valoarea de  4.294,25 lei. 

15. 59/14.04.2021 Asocierea SC CONCIVIA 
SA Braila – SC ELEMENT 

DESIGN SRL Iasi 

3-148/25.05.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie contract ce are ca 
obiect Servicii de proiectare, 
executie lucrari de constructii si 
asistenta din partea proiectantului, 
pentru obiectivul „Infiintare sediu 
Serviciu Lucrari Intretinere – 

(1) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiilor de plata 
1 si 2, este de 42.942,51 lei, la care se 
adauga TVA, reprezentand ajustarea 
preturilor aferente materialelor de 
construcții, conform O.G. nr.15/2021, 
aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 
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localitatea Ianca, judetul Braila” 
 

(2) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 3 
este de 9.029,06 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin 
Legea nr.281/02.12.2021.” 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii acesteia cu 
valoarea de  902,91 lei. 

16. 59/14.04.2021 Asocierea SC CONCIVIA 
SA Braila – SC ELEMENT 

DESIGN SRL Iasi 

4- 156 
bis/07.06.2022 

Modificare pret si garantie de 
buna executie contract ce are ca 
obiect Servicii de proiectare, 
executie lucrari de constructii si 
asistenta din partea proiectantului, 
pentru obiectivul „Infiintare sediu 
Serviciu Lucrari Intretinere – 
localitatea Ianca, judetul Braila” 
 

(1) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiilor de plata 
1 si 2, este de 42.942,51 lei, la care se 
adauga TVA, reprezentand ajustarea 
preturilor aferente materialelor de 
construcții, conform O.G. nr.15/2021, 
aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 
 (2) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 3 
este de 9.029,06 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin 
Legea nr.281/02.12.2021. 
 (3) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 4 
este de 41.528,25 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin 
Legea nr.281/02.12.2021.” 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii acesteia cu 
valoarea de  4.152,83 lei. 

17. 59/14.04.2021 Asocierea SC CONCIVIA 
SA Braila – SC ELEMENT 

DESIGN SRL Iasi 

5-184/28.06.2022 Modificare pret si garantie de 
buna executie contract ce are ca 
obiect Servicii de proiectare, 
executie lucrari de constructii si 
asistenta din partea proiectantului, 
pentru obiectivul „Infiintare sediu 
Serviciu Lucrari Intretinere – 
localitatea Ianca, judetul Braila” 

Se modifica art. 5.1 – Documentele 
contractului, lit. i) Anexa nr. 9 – 
Centralizator rest de executat la data de 
15.04.2022, din contractul nr. 
59/14.04.2021, cu  Anexa nr. 1 la prezentul 
act aditional. 
Rest de executat, conform O.U.G. nr. 
47/2022 privind ajustarea preţurilor 
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 contractelor de achiziţie publică/ 
contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/ acordurilor-cadru  este de 
2.408.930,67 lei (la care se adauga TVA), 
conform Anexei  nr. 1 la prezentul act 
aditional. 
Cuantumul garantiei de buna executie se 
va modifica corespunzator modificarii 
pretului contractului fara T.V.A. 

18. 59/14.04.2021 Asocierea SC CONCIVIA 
SA Braila – SC ELEMENT 

DESIGN SRL Iasi 

6 – 
317/12.10.2022 

Modificare pret si garantie de 
buna executie contract ce are ca 
obiect Servicii de proiectare, 
executie lucrari de constructii si 
asistenta din partea proiectantului, 
pentru obiectivul „Infiintare sediu 
Serviciu Lucrari Intretinere – 
localitatea Ianca, judetul Braila” 
 

(1) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiilor de plata 
1 si 2, este de 42.942,51 lei, la care se 
adauga TVA, reprezentand ajustarea 
preturilor aferente materialelor de 
construcții, conform O.G. nr.15/2021, 
aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 
 (2) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 3 
este de 9.029,06 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin 
Legea nr.281/02.12.2021. 
 (3) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 4 
este de 41.528,25 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin 
Legea nr.281/02.12.2021. 
 (4) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiilor de plata 
nr.5, nr.6 si nr.7 este de 53.688,98 lei, la 
care se adauga TVA, reprezentand 
ajustarea pretului contractului conform 
O.U.G. nr. 47/2022.” 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii acesteia cu 
valoarea de  5.368,90 lei. 

19. 59/14.04.2021 Asocierea SC CONCIVIA 
SA Braila – SC ELEMENT 

DESIGN SRL Iasi 

 
7- 318/13.10.2022 

Modificare pret si garantie de 
buna executie contract ce are ca 
obiect Servicii de proiectare, 

(1) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiilor de plata 
1 si 2, este de 42.942,51 lei, la care se 
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executie lucrari de constructii si 
asistenta din partea proiectantului, 
pentru obiectivul „Infiintare sediu 
Serviciu Lucrari Intretinere – 
localitatea Ianca, judetul Braila” 
 

adauga TVA, reprezentand ajustarea 
preturilor aferente materialelor de 
construcții, conform O.G. nr.15/2021, 
aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 
 (2) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 3 
este de 9.029,06 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin 
Legea nr.281/02.12.2021. 
 (3) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 4 
este de 41.528,25 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin 
Legea nr.281/02.12.2021. 
 (4) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiilor de plata 
nr.5, nr.6 si nr.7 este de 53.688,98 lei, la 
care se adauga TVA, reprezentand 
ajustarea pretului contractului conform 
O.U.G. nr. 47/2022. 
          (5) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 
nr.8 este de 4.428,27 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea pretului 
contractului conform O.U.G. nr. 47/2022.” 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii acesteia cu 
valoarea de 442,82 lei. 
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20 23/21.02.2020 S.C.  E.M. PRIME 
CONSTRUCT S.R.L. 

10 -  
207/18.07.2022 

modificarea Pretului si garantiei 
de buna executie a Contractului la 
Acordul contractual pentru 
contractul de executie lucrari nr. 
23/21.02.2020 aferent 
obiectivului de investitii 
„Modernizarea infrastructurii de 
transport judetean pe traseul 
Gulianca-Ianca-Viziru asigurand 
conectivitatea directa cu 
coridorul TEN-T Braila-Buzau” 

Suma cu care va creste Pretul Contractului 
este de 3.912.007,26 lei (la care se adauga 
TVA), reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții din 
cadrul situatiilor de lucrari nr.10, 11 si 12, 
conform O.G . nr.15/2021.” 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 391.200,73 lei, corespunzator 
sumei prevazute la Art.I  

21. 23/21.02.2020 S.C.  E.M. PRIME 
CONSTRUCT S.R.L. 

14 – 
329/25.10.2022 

modificarea Pretului si garantiei 
de buna executie a Contractului la 
Acordul contractual pentru 
contractul de executie lucrari nr. 
23/21.02.2020 aferent 
obiectivului de investitii 
„Modernizarea infrastructurii de 
transport judetean pe traseul 
Gulianca-Ianca-Viziru asigurand 
conectivitatea directa cu 
coridorul TEN-T Braila-Buzau” 

Suma cu care va creste Pretul Contractului 
este de 4.971.688,81 lei (la care se adauga 
TVA), reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții din 
cadrul situatiilor de lucrari nr.13, 14, 15, 
15, 17, 18 si 19, conform O.G. 
nr.15/2021.” 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 497.168,88 lei, corespunzator 
sumei prevazute la Art.I 

 
22. 233/09.11.2021 ASOCIEREA S.C. EURO 

BUILDING S.R.L. – 
HYDROSTROY AD 

SOFIA, Bulgaria, lider de 
asociere S.C. EURO 
BUILDING  S.R.L. 

BRAILA 

1 – 
417/19.12.2022 

Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie la 
contractul in cadrul proiectului 
„Asigurarea accesibilitatii directe 
pe traseul Silistraru-Unirea-
Gropeni catre coridorul TEN-
TBraila-Buzau si linia Dunarii” 
cod SMIS 117724 
 

(1) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului este de 6.274.291,51 lei (la 
care se adauga TVA), reprezentand 
ajustarea preturilor din cadrul situatiilor de 
lucrari nr.1, 2, 3 si 4 conform subclauzei 
48.3 din Acordul-contractual coroborata 
cu  subclauza  48.5 din Conditiile 
Generale ale Acordului-contractual. 
(2) Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 627.429,15  lei, corespunzator 
sumei prevazute la Art. I. 

23. 355/30.09.2019 ASOCIEREA S.C. 
PITLOBRA S.R.L. – S.C. 

1-146/24.05.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie la 

1.Pretul convenit pentru indeplinirea 
contractului platibil executantului de 
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CLIMADOR CONSTRUCT 
S.R.L. – S.C. 

ARHIDESKVISION S.R.L. 
–lider de asociere S.C. 

PITLOBRA S.R.L. 

contractul avand ca obiect 
servicii de „Proiectare P. Th. si 
DE, inclusiv documentatii 
avize, acorduri,  PAC  
si faze control + executie 
lucrari in vederea realizarii 
legaturii intre  
corpul A al SJU Braila si Sectia 
Cardiologie si Pediatrie la SJU 

catre achizitor este de 840.898,27 lei, la 
care se adauga T.V.A. conform 
prevederilor legislatiei in vigoare. 
2.Cuantumul garantiei de buna executie 
este de 10% din valoarea fara T.V.A. a 
contractului, respectiv suma de 84.089,83 
lei’’. 
 

 
24. 2/06.01.2022 S.C. ALPILINE S.R.L. 1-265/02.09.2022 Modificare pret acord –cadru  

avand ca obiect furnizare si 
distributie lapte si produse lactate 
Lotul nr. 2 
 

Preţul total al cantităţilor de produse este  
4.530.072,49 lei fără TVA, respe  
4.937.779,01 lei cu TVA. 

 

25. 3/06.01.2022 Asocierea S.C. ALPILINE 
S.R.L. Braila (lider de 
asociere) + S.C. POL 

FRUCT S.R.L. Fantanele 
Prahova (Asociat) 

1-266/02.09.2022 Modificare pret acord –cadru  
avand ca obiect furnizare si 
distributie fructe (mere), Lotul 
nr. 3 
 

Preţul total al cantităţilor de produse este  
2.106.825,58 lei fără TVA, respe  
2.296.439,88 lei cu TVA. 

 

26. 48/07.03.2022 Asocierea S.C. ALPILINE 
S.R.L. Braila – S.C. 

PATISGAL S.R.L. Galati – 
S.C. VELROM S.R.L. 

Targoviste, S.C. ALPILINE 
S.R.L. –lider de asociere 

1-264/02.09.2022 Modificare pret acord –cadru  avan  
ca obiect furnizare si distributie 
furnizare produse de panificatie,  
Lotul nr. 1 
 

Preţul total al cantităţilor de produse este  
4.946.391,07 lei fără TVA, respe  
5.391.566,27 lei cu  TVA. 

 

27. 223/21.10.2021 S.C. CREDIMOB S.R.L. 1-422/23.12.2022 Modificare valoare totala 
previzionata si pret la acordul-
cadru nr. 223/21.10.2021 ce are ca 
obiect prestarea serviciului de 
intretinere si exploatare a navei de 
pasageri  “OVIDIU 1. 

(1) Valoarea totală previzionată maxima 
pentru îndeplinirea prezentului Acord-
cadru este de 975.841,92 lei, la care se 
adauga T.V.A. in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. Valoarea 
lunara este 27.106,72 lei/luna, fara TVA. 
(2) Incepand cu 01.01.2023 valoarea 
lunara este 27.922,30 lei/luna, fara TVA’’ 
. 

Cantitatea previzionata si 
descrierea serviciilor ce urmeaza a fi 
prestate in baza contractelor subsecvente 
este prevazuta in Referatele de necesitate 
D.A.P.E.B. nr. 14177/20.07.2021 si nr. 
24823/04.11.2022.” 

28. 317/24.12.2022 S.C. FIROGAL 1 SRL  2-46/03.03.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie acord-

Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiilor de plata 
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contractual pentru contractul de 
executie lucrari nr. 
317/24.12.2020  
aferent obiectivului de investiţii 
,,Reabilitare DC 59, DJ 212A – 
Blasova, KM 0 + 000 – KM 11+ 
000, judetul Braila’’ 
 

este de 295.158,37 lei, la care se adauga 
TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin 
Legea nr.281/02.12.2021. 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 29.515,84 lei, corespunzator 
sumei prevazute la Art. I . 

29. 317/24.12.2022 S.C. FIROGAL 1 SRL  3 – 66/24.03.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie acord-
contractual pentru contractul de 
executie lucrari nr. 
317/24.12.2020  
 

(1)Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 
nr.7 este de 75.958,21 lei, la care se 
adauga TVA, reprezentand ajustarea 
preturilor aferente materialelor de 
construcții, conform O.G. nr.15/2021, 
aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 
(2)Se modifica valoarea garantiei de 
buna executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 7.595,82 lei. 

30. 317/24.12.2022 S.C. FIROGAL 1 SRL  4 -118/19.04.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie acord-
contractual pentru contractul de 
executie lucrari nr. 
317/24.12.2020  

1.Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata 
nr.8 este de 88.802,06 lei, la care se 
adauga TVA, reprezentand ajustarea 
preturilor aferente materialelor de 
construcții, conform O.G. nr.15/2021, 
aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 
2. Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 8.880,21 lei. 

31. 317/24.12.2022 S.C. FIROGAL 1 SRL  5 – 
145/24.05.2022 

Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie acord-
contractual pentru contractul de 
executie lucrari nr. 
317/24.12.2020  
 

1.Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Centralizatorului 
NR si NCS corespunzator Dispozitiei de 
santier nr.3/1848/01.02.2022 este de 
192.082,62 lei la care se adauga TVA. 
2.Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu valoarea 
de 19.208,26 lei, corespunzator sumei 
prevazute la Art. I. 

32. 317/24.12.2022 S.C. FIROGAL 1 SRL  8-187/29.06.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie acord-
contractual pentru contractul de 

1.Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata nr. 
9 este de 301.064,32 lei, la care se adauga 
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executie lucrari nr. 
317/24.12.2020  
 

TVA, reprezentand ajustarea preturilor 
aferente materialelor de construcții, 
conform O.U.G. nr. 47/2022. 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu valoarea 
de 30.106,43 lei. 

33. 317/24.12.2022 S.C. FIROGAL 1 SRL  10-
251/19.08.2021 

Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie acord-
contractual pentru contractul de 
executie lucrari nr. 
317/24.12.2020  
 

Suma cu care va creste Pretul Contractului, 
conform Situatiei de plata nr. 10 este de 
327.351,20 lei, la care se adauga TVA, 
reprezentand ajustarea preturilor aferente 
materialelor de construcții, conform O.U.G. 
nr. 47/2022. 
Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu valoarea 
de 32.735,12 lei. 

34. 317/24.12.2022 S.C. FIROGAL 1 SRL  12-
429/29.12.2022 

Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie acord-
contractual pentru contractul de 
executie lucrari nr. 
317/24.12.2020  
 

 (1) Suma cu care se va diminua Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata nr. 
11 cu ultimii indici de ajustare disponibili la 
data depunerii solicitarii de plata – Lucrari 
executate pana la data de 31.08.2022 – 
anexa nr. 1 la prezentul act aditional, este de 
3.493,05 lei, la care se adauga TVA, 
reprezentand diminuarea costurilor. 
(2) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata nr. 
12 cu ultimii indici de ajustare disponibili 
la data depunerii solicitarii de plata – 
Lucrari executate pana la data de 
31.08.2022 – anexa nr. 2 la prezentul act 
aditional, este de 12.639,20 lei, la care se 
adauga TVA, reprezentand ajustarea 
preturilor. 

  (3) Suma cu care se va diminua Pretul 
Contractului, conform Notei de renuntare la 
data de 31.08.2022 – anexa nr. 3 la 
prezentul act aditional, este de 6.258,93 lei 
la care se adauga T.V.A. 
  (4) Suma cu care va creste Pretul 
Contractului, conform Situatiei de plata nr. 
12 cu indici de ajustare definitivi si implicit 
Centralizator Situatii de plata la 31.08.2022 
calculat conform O.U.G. nr. 47/2022 – 
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anexa nr. 4 la prezentul act aditional, este de 
206.916,09  lei, la care se adauga TVA. 
5.. Valoarea finala a lucrarilor executate 
este de 14.140.966,71 lei, la care se adauga 
T.V.A. conform Centralizator Situatie de 
plata la data de 31.08.2022., calculat 
conform O.U.G. nr. 47/2022. 
6.Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu valoarea 
de 20.980,33 lei. 

35. 67/21.04.2021 Asocierea S.C. PITLOBRA 
S.R.L. Braila – S.C. 

ARHIDESKVISION S.R.L. 
Galati – S.C.PRIMO S.R.L. 

Galati 

3-216/25.07.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie 
contract ce are ca obiect servicii 
de proiectare PTh si DE, 
inclusiv documentatii avize, 
acorduri, PAC, POE si faze 
control +  executie lucrari pentru 
,,Reabilitare subsol tehnic 
aferent corpurilor C4, C5, C6, 
C7, Pavilion A,Spitalul Judetean 
de Urgenta Braila, sos. 
Buzaului, nr.2’’ 

1.Suma cu care va creste pretul 
contractului, conform Situatiilor de plata 
nr.1 si nr.2 este de 93.264,31 lei (la care se 
adauga T.V.A.), conform Anexei nr. 1- 
Centralizator situatii de plata lucrari nr.1 si 
Anexei nr. 2 – Centralizator situatii de plata 
lucrari nr.2, la prezentul act aditional’’. 
2.Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu valoarea 
de 9.326,43 lei. 

36. 67/21.04.2021 Asocierea S.C. PITLOBRA 
S.R.L. Braila – S.C. 

ARHIDESKVISION S.R.L. 
Galati – S.C.PRIMO S.R.L. 

Galati 

4-250/19.08.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie 
contract ce are ca obiect servicii 
de proiectare PTh si DE, inclusiv 
documentatii avize, acorduri, 
PAC, POE si faze control +  
executie lucrari pentru 
,,Reabilitare subsol tehnic aferent 
corpurilor C4, C5, C6, C7, 
Pavilion A,Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila, sos. Buzaului, 
nr.2 

1.Suma cu care va creste pretul 
contractului, conform Situatiei de plata nr.3 
este de 80.208,84 lei (la care se adauga 
T.V.A.), conform Anexei nr. 1- 
Centralizator situatii de plata lucrari nr.3, la 
prezentul act aditional. 
2.Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 8.020,88 lei. 

 

 
37. 

 
 

67/21.04.2021 Asocierea S.C. PITLOBRA 
S.R.L. Braila – S.C. 

ARHIDESKVISION S.R.L. 
Galati – S.C.PRIMO S.R.L. 

Galati 

5-313/07.10.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie 
contract ce are ca obiect servicii 
de proiectare PTh si DE, inclusiv 
documentatii avize, acorduri, 
PAC, POE si faze control +  
executie lucrari pentru 
,,Reabilitare subsol tehnic aferent 

1.Suma cu care va creste pretul 
contractului, conform Situatiei de plata nr.4 
este de 75.608,70 lei (la care se adauga 
T.V.A.), conform Anexei 1- Centralizator 
situatii de plata lucrari nr.4, la prezentul act 
aditional. 
2.Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu valoarea 
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corpurilor C4, C5, C6, C7, 
Pavilion A,Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila, sos. Buzaului, 
nr.2 

de 7.560,87 lei. 

38. 67/21.04.2021 Asocierea S.C. PITLOBRA 
S.R.L. Braila – S.C. 

ARHIDESKVISION S.R.L. 
Galati – S.C.PRIMO S.R.L. 

Galati 

6 -362/15.11.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie 
contract ce are ca obiect servicii 
de proiectare PTh si DE, inclusiv 
documentatii avize, acorduri, 
PAC, POE si faze control +  
executie lucrari pentru 
,,Reabilitare subsol tehnic aferent 
corpurilor C4, C5, C6, C7, 
Pavilion A,Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila, sos. Buzaului, 
nr.2 

1.Suma cu care va creste pretul 
contractului, conform Situatiei de plata 
nr.5 este de 79.604,93 lei (la care se 
adauga T.V.A.), conform Anexei 1- 
Centralizator situatii de plata lucrari nr.5, 
la prezentul act aditional’’. 
2.Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 7.960,49 lei. 

 

39. 67/21.04.2021 Asocierea S.C. PITLOBRA 
S.R.L. Braila – S.C. 
ARHIDESKVISION S.R.L. 
Galati – S.C.PRIMO S.R.L. 
Galati 

7-380/29.11.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie 
contract ce are ca obiect servicii 
de proiectare PTh si DE, inclusiv 
documentatii avize, acorduri, 
PAC, POE si faze control +  
executie lucrari pentru 
,,Reabilitare subsol tehnic aferent 
corpurilor C4, C5, C6, C7, 
Pavilion A,Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila, sos. Buzaului, 
nr.2 

1.Suma cu care va creste pretul 
contractului, conform Situatiei de plata 
nr.6 este de 72.499,53 lei (la care se 
adauga T.V.A.), conform Anexei 1- 
Centralizator situatii de plata lucrari nr.6, 
la prezentul act aditional. 
2.Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 7.249,95 lei. 

40. 67/21.04.2021 Asocierea S.C. PITLOBRA 
S.R.L. Braila – S.C. 
ARHIDESKVISION S.R.L. 
Galati – S.C.PRIMO S.R.L. 
Galati 

8-413/16.12.2022 Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie 
contract ce are ca obiect servicii 
de proiectare PTh si DE, inclusiv 
documentatii avize, acorduri, 
PAC, POE si faze control +  
executie lucrari pentru 
,,Reabilitare subsol tehnic aferent 
corpurilor C4, C5, C6, C7, 
Pavilion A,Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila, sos. Buzaului, 
nr.2 

 

1.Suma cu care va creste pretul 
contractului este de 84.821,42 lei (la care 
se adauga T.V.A.), conform Anexei 1- 
Nota de comanda suplimentara, Anexei 2 
– Nota de constatare nr.1 din 17.05.2022,  
Anexei  3 – Dispozitia de santier nr. 1 din 
30.08.2022 si Anexei 4 – Centralizatorul 
financiar al lucrarilor din nota de comanda 
suplimentara, la prezentul act aditional. 
2. – Se prelungeste durata de executie a 
contractului cu 90 de zile, conform Anexei 
5  – Grafic general de realizare a 
investitiei publice (fizic) – Lucrari, la 
prezentul act aditional. 
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3. Se modifica alin.5.1. lit d) al Art. 5 – 
Documentele contractului, din contractul 
nr.67/21.04.2021,  cu Anexa 5 – Grafic 
general de realizare a investitiei publice 
(fizic) – Lucrari, la prezentul act aditional. 
4. Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 8.482,14 lei.  
5. Garanţia de bună execuţie se constituie 
printr-un instrument de garantare emis de 
o instituţie de credit din România sau din 
alt stat sau de o societate de asigurări, în 
condiţiile legii, cu o durata de 77 luni si 14 
zile, se prezinta in original şi devine anexă 
la contract. 

41. 67/21.04.2021 Asocierea S.C. PITLOBRA 
S.R.L. Braila – S.C. 
ARHIDESKVISION S.R.L. 
Galati – S.C.PRIMO S.R.L. 
Galati 

9 - 
419/21.12.2022 

Modificare pret si valoare 
garantie de buna executie 
contract ce are ca obiect servicii 
de proiectare PTh si DE, inclusiv 
documentatii avize, acorduri, 
PAC, POE si faze control +  
executie lucrari pentru 
,,Reabilitare subsol tehnic aferent 
corpurilor C4, C5, C6, C7, 
Pavilion A,Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila, sos. Buzaului, 
nr.2 
 

1. Suma cu care va creste pretul 
contractului, conform Situatiei de plata 
nr.7 este de 65.936,23 lei (la care se 
adauga T.V.A.), conform Anexei 1 - 
Centralizator situatii de plata lucrari nr.7, 
la prezentul act aditional’’. 
2.Se modifica valoarea garantiei de buna 
executie in sensul suplimentarii cu 
valoarea de 6.593,62 lei. 
 

 


